


18.09.2023 20 асч. җәмһүр Әтрәһкәб Вәсирәвдән.
 Ш. М. С. Шайхисламов Ш. Н. М. Шайхисламов

УТВЕРЖДЕНО

Глава Администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Ф.Р. Шайхисламов



СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан по достижению результатов национального проекта «Культура»

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Республики Башкортостан

А.И. Шафикова



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

Национальный проект «Культура»
 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
 («Культурная среда»)

1	Результат регионального проекта: Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
1.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств	06.02.2019	22.02.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
1.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры	01.03.2019	01.06.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Соглашение с Министерством	РП

	Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами				культуры Республики Башкортостан		
1.1	Контрольная точка: заключено не менее 1 соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.06.2019		Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
1.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		01.06.2019	20.11.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Муниципальный контракт	РП
1.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений		01.11.2019	01.12.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.2	Контрольная точка: оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		-	31.12.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
2	Результат регионального проекта: Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)		01.01.2020	31.12.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Акты приема- передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
2.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств		06.02.2020	22.02.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
2.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры		01.03.2020	01.06.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Соглашение с Министерством	РП

	Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами				культуры Республики Башкортостан	
2.1	Контрольная точка: заключено не менее 1 соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.06.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
2.2.1	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2020	20.11.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Муниципальный контракт	РП
2.2.2	Мероприятие: Мониторинг исполнения условий соглашений	01.11.2020	01.12.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2.2	Контрольная точка: оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	-	31.12.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
3	Результат регионального проекта: Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Башкортостан	01.01.2020	31.12.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов	РП
3.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на приобретение передвижного многофункционального центра (автоклуба)	07.02.2020	14.02.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
3.1	Контрольная точка:	07.02.2020	14.02.2020	Рахимов Р.С.,	Соглашение с	РП

	Заключено соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан на приобретение передвижного многофункционального центра (автоклуба)				Шайнурова А.У.	Министерством культуры Республики Башкортостан	
3.2.1	Мероприятие: Электронный аукцион в соответствии с частью 3 статьи 68 ФЗ №44-ФЗ	13.02.2020	25.02.2020		Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Муниципальный контракт	РП
3.2.2	Мероприятие: Осуществление закупочных процедур (1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Башкортостан)	12.03.2020	22.09.2020		Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Акт выполненных работ	РП
3.2	Контрольная точка: Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Башкортостан	01.01.2020	22.09.2020		Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	Акт выполненных работ	РП
4	Результат регионального проекта: Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	01.01.2022	04.12.2022		Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Акт выполненных работ	РП
4.1.1	Мероприятие: Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на проведение реновации региональных и (или) муниципальных учреждений культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	01.09.2021	01.12.2021		Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Заявка, направленная в Министерство культуры РБ	РП
4.1.2	Мероприятие: заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на проведение реновации региональных и (или) муниципальных учреждений культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	01.01.2022	04.02.2022		Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
4.1	Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан на проведение реновации региональных и (или) муниципальных учреждений культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	01.01.2022	04.02.2022		Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан	РП
4.2.1	Мероприятие: реновация культурно-досугового учреждения в сельской местности	28.02.2022	28.02.2022		Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Акт выполненных работ	РП
4.2.2	Мероприятие: Мониторинг и анализ реализации	01.05.2022	31.08.2022		Шайнурова А.У.,	Отчет в	РП

	соглашения			Ахметов Р.М.	Министерство культуры Республики Башкортостан	
4.2	Контрольная точка: проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	-	04.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Акт выполненных работ	РП

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)

1	Результат регионального проекта: повышена квалификация 2 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
1.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2019	01.05.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.2	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2019	01.12.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	заявка в центры повышения квалификации	РП
1.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.04.2019	01.12.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
1.1	Контрольная точка: повышена квалификация 2 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры	-	01.12.2019	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
2	Результат регионального проекта: повышена квалификация 6 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2020	25.12.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	диплом (сертификат, свидетельство) о	РП

						Республики Башкортостан о результатах	
3.1	Контрольная точка: повышена квалификация 16 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2021	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП	
4	Результат регионального проекта: повышена квалификация 27 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП	
4.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	информационно- аналитический отчет	РП	
4.1.2	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2022	01.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявка в РУМЦ	РП	
4.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2022	01.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП	
4.1	Контрольная точка: повышена квалификация 27 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП	
5	Результат регионального проекта: повышена квалификация 37 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2023	31.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП	

5.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2023	01.05.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	информационно-аналитический отчет	РП
5.1.2	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2023	30.09.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявка в РУМЦ	РП
5.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2023	01.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
5.1	Контрольная точка: повышена квалификация 37 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
6	Результат регионального проекта: повышена квалификация 47 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
6.1.1	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	информационно-аналитический отчет	РП
6.1.2	Мероприятие: направление предложений в Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики Башкортостан на обучение в Центрах непрерывного образования и повышения и квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявка в РУМЦ	РП
6.1.3	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

6.1	Контрольная точка: повышена квалификация 47 человек творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	о результатах Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
7	Результат регионального проекта: Оказана 1 государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	01.10.2020	31.12.2021	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	сертификат	РП
7.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших учреждений культуры	01.10.2020	15.10.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	заявки на конкурсе	РП
7.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших учреждений культуры	01.10.2020	01.01.2021	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	заявки на конкурсе	РП
7.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших учреждений культуры	02.03.2021	23.04.2021	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Соглашение	РП
7.1	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка 1 лучшему сельскому учреждению культуры	-	31.12.2021	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	сертификат	РП
8	Результат регионального проекта: Оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским учреждениям культуры (нарастающим итогом)	01.10.2021	31.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	сертификат	РП
8.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших учреждений культуры	01.10.2021	15.10.2021	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявки на конкурсе	РП
8.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших учреждений культуры	01.10.2021	01.01.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявки на конкурсе	РП
8.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших учреждений культуры	03.03.2022	30.04.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Соглашение	РП
8.1	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским учреждениям культуры (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	сертификат	РП
9	Результат регионального проекта: Оказана государственная поддержка 3 лучшим сельским учреждениям культуры (нарастающим итогом)	01.10.2022	31.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявки на конкурсе	РП

9.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры	01.10.2022	15.10.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявки на конкурс	РП
9.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры	01.10.2022	01.01.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявки на конкурс	РП
9.1	Контрольная точка: участие в не менее 1 конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры	-	31.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявки на конкурс	РП
10	Результат регионального проекта: Оказана государственная поддержка 1 лучшему работнику сельского учреждения культуры	01.10.2020	31.12.2021	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	сертификат	РП
10.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших работников культуры	01.10.2020	15.10.2020	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	заявки на конкурс	РП
10.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших работников культуры	01.10.2020	01.01.2021	Рахимов Р.С., Шайнурова А.У.	заявки на конкурс	РП
10.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших работников культуры	02.03.2021	23.04.2021	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Соглашение	РП
10.1	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка 1 лучшему работнику сельского учреждения культуры	-	31.12.2021	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	сертификат	РП
11	Результат регионального проекта: Оказана государственная поддержка 2 лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим итогом)	01.10.2021	31.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	сертификат	РП
11.1.1	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших работников культуры	01.10.2021	15.10.2021	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявки на конкурс	РП
11.1.2	Мероприятие: участие в конкурсе на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших работников культуры	01.10.2021	01.01.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявки на конкурс	РП
11.1.3	Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших работников культуры	03.03.2022	23.04.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	Соглашение	РП
11.1	Контрольная точка: Оказана государственная поддержка 2 лучшим работникам	-	31.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	сертификат	РП

сельских учреждений культуры (нарастающим итогом)

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
(Цифровая культура)

1	Результат регионального проекта: организовано 42 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
1.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»	01.03.2022	15.03.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
1.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляций мероприятий	01.06.2022	01.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	акты выполненных работ	РП
1.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»	16.03.2022	01.06.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП
1.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляций мероприятий	01.09.2022	01.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	акты выполненных работ	РП
1.1	Контрольная точка: организовано 42 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
2	Результат регионального проекта: организовано 162 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале	01.01.2023	31.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	отчет в Министерство	РП

	«Культура.РФ» (нарастающим итогом)					культуры Республики Башкортостан	
2.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационно-поддержки онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»	16.01.2023	15.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП	
2.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляций мероприятий	16.01.2023	15.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	акты выполненных работ	РП	
2.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационно-поддержки онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»	16.01.2023	15.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации	РП	
2.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляций мероприятий	16.01.2023	15.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	акты выполненных работ	РП	
2.1	Контрольная точка: организовано 162 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
3	Результат регионального проекта: организовано 282 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	15.01.2024	31.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП	
3.1.1	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики	15.01.2024	13.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры	РП	

	Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»				русской Федерации	
3.1.2	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (пошажки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляций мероприятий	15.01.2024	13.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	акты выполненных работ	РП
3.1.3	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»	15.01.2024	13.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры русской Федерации	РП
3.1.4	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (пошажки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляций мероприятий	15.01.2024	13.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	акты выполненных работ	РП
3.1	Контрольная точка: организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Шайнурова А.У., Ахметов Р.М.	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП